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1

Comité Editorial - Formalizar 
tema central y formalización 
de articulistas

4
Realización de Convocatoria 
y cartas

5
Envio de Convocatorias y 
cartas

6
Telemercadeo de recepción 
de material 

7
Segundo telemercadeo para 
ver como están los artículos
Cierre editorial

8
Revisión artículos, corrección 
de estilo

10 Cierre de pauta publicitaria

14
Entrega material a agencia de 
diseño

15 Realización del machote
16 Aprobación machote

17
Diseño. Diagramación y 
finalización

18 Entrega a Impresor 

19
Entrega de impresor a 
CINTEL 

20 Distribución

CINTEL

Actividades

CRONOGRAMA RCT 48 (MAYO 2008): MARZO, ABRIL Y MAYO

MayoMarzo Abril

Entrega a impresor: 20 mayo
Impresor entrega a CINTEL: 27 de mayo

Distribución: 27 al 30 de mayo

Fechas para tener en cuenta
Cierre editorial: 11 abril
Cierre pauta: 18 abril

Entrega a diseñador: 28 abril


